

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам)
 (протокол от 13.12.2018 № 8)
 (в редакции запроса на изменение от 29.06.2021 № Е1-41-2021/005)

П А С П О Р Т
регионального проекта
 Современная школа (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чуркин А.В.	Заместитель Губернатор Курской области		
Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н.А.	Председатель комитета		
Администратор регионального проекта	Уколов А.Ф.	Первый заместитель председателя комитета		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	

		Подпрограмма (направление)	Государственная программа Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"
--	--	-------------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	7,4000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	9,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	-	-	4,00 00	6,00 00	8,00 00	10,0 000	11,0 000	11,0 000	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразователь ным программам.</i> Сформированы методические рекомендации по материально- техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразователь ным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления</i>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам.</i></p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным</i></p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	ным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
1.2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	МЕСТ	0,0000	13.12.2018	-	0,0000	0,0000	250,0000	250,0000	250,0000	250,0000	-	-	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																ых организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс ⁴ . новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	МЕСТ	0,0000	31.12.2018	-	2 00 0,00 00	3 00 0,00 00	3 00 0,00 00	4 00 0,00 00	4 00 0,00 00	4 00 0,00 00	-	-	К 31.12.2020 в Курской области создано не менее 3000 новых мест в общеобразовательных организациях. Данные меры будут способствовать ликвидации двухсменного обучения в общеобразовательных организациях Курской области и	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															развитию конкурентоспособности общеобразовательных организаций.	
1.4	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ЕД	0,0000	31.12.2018	-	0,0000	0,0000	35,0000	35,0000	35,0000	0,0000	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах,	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.</p> <p>Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															соответствующих мероприятий.	
1.5	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	ЕД	135,0000	31.12.2020	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательн ых организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.6	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности	-	ПРОЦ	0,0000	01.01.2021	-	-	-	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог															профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>образования:</p> <p>в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы. Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 2,5 тыс. человек, 2023 – 5 тыс. человек, 2024 – 7,5 тыс. человек.	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических	-	ЕД	0,0000	31.12.2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	работников и управленческих кадров. Нарастающий итог															работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10);</p> <p>- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;</p> <p>- созданный федеральный реестр дополнительных</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.</p> <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному у развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>различных форм поддержки и сопровождения учителей;</p> <p>- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;</p> <p>- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;</p> <p>- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024 год - 1 ед..	
2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	2,6000	31.12.2020	-	-	-	5,0000	6,8000	8,6000	9,5000	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.</p> <p>К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.</p>	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	26 050,13	21 332,10	24 352,23	24 423,59	16 156,17	0,00	112 314,22
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	26 050,13	21 332,10	24 352,23	24 423,59	16 156,17	0,00	112 314,23
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	26 050,13	21 332,10	24 352,23	24 423,59	16 156,17	0,00	112 314,23
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	0,00	56 026,24	56 026,66	56 018,01	0,00	168 070,91
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	56 026,24	56 026,66	56 018,01	0,00	168 070,91
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	54 905,72	54 906,13	54 897,65	0,00	164 709,49
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	53 304,97	54 906,13	54 897,65	0,00	163 108,75

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	53 304,97	54 906,13	54 897,65	0,00	163 108,75
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	54 425,49	56 026,66	56 018,01	0,00	166 470,16
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	102 040,80	414 396,95	0,00	0,00	0,00	516 437,75
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	102 040,80	414 396,95	0,00	0,00	0,00	516 437,75
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	100 000,00	407 723,74	0,00	0,00	0,00	507 723,74
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	100 000,00	407 723,74	0,00	0,00	0,00	507 723,74
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	100 000,00	407 723,74	0,00	0,00	0,00	507 723,74
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	102 040,80	414 396,95	0,00	0,00	0,00	516 437,75
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	532 470,25	588 710,12	352 868,70	720 698,48	114 515,78	0,00	2 309 263,33
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	532 470,25	588 710,12	352 868,70	720 698,48	114 515,78	0,00	2 309 263,33

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	484 547,93	535 726,21	328 167,89	697 832,19	114 515,78	0,00	2 160 790,00
1.4.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	535 726,21	328 167,89	697 832,19	114 515,78	0,00	1 676 242,06
1.4.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	535 726,21	328 167,89	697 832,19	114 515,78	0,00	1 676 242,06
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	47 922,32	588 710,12	352 868,70	720 698,48	114 515,78	0,00	1 824 715,40
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	21 797,79	0,00	25 223,91	0,00	47 021,70
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	21 797,79	0,00	25 223,91	0,00	47 021,70
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	21 361,84	0,00	25 223,91	0,00	46 585,75
1.5.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	21 361,84	0,00	0,00	0,00	21 361,84
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	21 361,84	0,00	0,00	0,00	21 361,84
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	21 797,79	0,00	0,00	0,00	21 797,79
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Российская Е.Н.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> . Сформированы	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным</i></p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p><i>общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.</i></p> <p>Проведен ежегодный</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.		
1.1.1	Контрольная точка "В 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шумакова И.В.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-техническая база"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Отчет	-	
1.1.3	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от комитета образования и науки Курской	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах"	-	08.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах"	-	08.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы"	-	08.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия (ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» (далее – оператор реализации мероприятия) о направлении программ развития коррекционных школ	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и"	-	29.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шумакова И.В.	Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия об участии в I этапе конкурса	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		«Доброшкола»		
1.1.10	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы"	-	19.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ"	-	26.07.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки 15 марта 2021 года - для первой закупки 26 июля 2021 года - для последней закупки	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены"	-	23.08.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шумакова И.В.	Акт приемки работ по форме, разработанной и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		утвержденной комитетом образования и науки Курской области		
1.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»"	-	11.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"	-	29.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шумакова И.В.	Справка размещенная на сайте коррекционной школы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.1.15	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"	-	29.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Справка размещенная на сайте коррекционной школы	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"	-	06.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Информационная справка об участии руководителей и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта	-	-
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Уколов А.Ф.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.</p> <p>Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии и из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>		
1.2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Курской области; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2021	09	11	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Курской области; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.13	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		освещение в СМИ		
1.2.19	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.21	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Курской области; перечень	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»"								
1.2.23	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.2.24	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-	-
1.2.25	Контрольная точка	-	31.03.2023	09	Взаимо	Долгушина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.В.	информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году		
1.2.26	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-	-
1.2.27	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.28	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-	-
1.2.29	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Минпросвещения России"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.31	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	-
1.2.32	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-	-
1.2.33	Контрольная точка	-	30.09.2023	Взаимо	Взаимо	Долгушина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.В.	информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году		
1.2.34	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	-	-
1.2.35	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.36	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2023	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-	-
1.2.37	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-	-
1.2.38	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		центров "Точка роста", созданных в 2023 году		
1.2.39	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-	-
1.2.40	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2023 году	-	-
1.2.41	Контрольная точка	-	30.09.2024	Взаимо	Взаимо	Долгушина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.В.	информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году		
1.2.42	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2023 году	-	-
1.2.43	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.44	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2023 году	-	-
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	13.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Р.Ю.	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройк к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс⁴. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p>		
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уколов А.Ф.	Соглашение	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа»"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.3.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.3.4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.3.5	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.3.6	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.3.7	Контрольная точка	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Строительно-монтажные работы завершены"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.3.9	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.3.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.3.12	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Уколов А.Ф.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.4	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Денисов Р.Ю.	К 31.12.2020 в Курской области создано не менее 3000 новых мест в общеобразовательных организациях. Данные меры будут способствовать ликвидации двухсменного обучения в общеобразовательных организациях Курской области и развитию конкурентоспособности общеобразовательных	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций.		
1.4.1	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		-	
1.5	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.</p> <p>Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» (далее - Школьный Кванториум)	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2. Концепция по созданию и функционированию на территории Курской области Школьных Кванториумов, в том числе: перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; типовое положение о деятельности Школьного Кванториума; месторасположение Школьного Кванториума"			отсутствует	отсутствует				
1.5.2	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума"	-	31.03.2021	08	10	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Сформирован проект зонирования Школьного Кванториума"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Обеспечено"	-	01.04.2021	10	12	Долгушина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания"					С.В.	письмо комитета образования и науки Курской области с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания		
1.5.5	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума"	-	01.04.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	-
1.5.6	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"	-	25.08.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Документы о повышении квалификации педагогических работников	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Проведен	-	25.08.2021	Взаимо	Взаимо	Долгушина	Прочий тип документа По	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг работы по приведению площадки Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.В.	форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором		
1.5.8	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.10	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов "	-	30.06.2022	08	10	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	30.09.2022	09	11	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году	-	-
1.5.13	Контрольная точка	-	31.12.2022	10	Взаимо	Долгушина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.В.	информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году		
1.5.14	Контрольная точка "Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» (далее - Школьный Кванториум) 2. Концепция по созданию и функционированию на территории Курской области Школьных Кванториумов, в том числе: перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; типовое положение о деятельности Школьного Кванториума; месторасположение Школьного	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Кванториума"								
1.5.15	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.03.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Сформирован проект зонирования Школьного Кванториума"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания"	-	01.04.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-	-
1.5.20	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка/отчет		
1.5.21	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Документы о повышении квалификации педагогических работников	-	-
1.5.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.26	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году	-	-
1.5.27	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2022 году	-	-
1.5.28	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	30.06.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2022 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.5.29	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2022 году	-	-
1.5.30	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2022 году	-	-
1.6	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Пархоменко Н.А.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:</p> <p>в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств.</p> <p>С 2024 года проводится при необходимости</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.</p> <p>Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом):</p> <p>2022 – 2,5 тыс. человек, 2023 – 5 тыс. человек, 2024 – 7,5 тыс. человек.</p>		
1.6.1	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных)) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.6.3	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.6.4	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.6.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.6.8	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей соответствующих"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.6.9	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.6.10	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.6.11	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.12	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.6.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.6.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.6.16	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.6.17	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 20% образовательных организаций"								
1.6.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
1.6.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических								
2.1	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.</p> <p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ.</p> <p>Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;</p> <p>- на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10);</p> <p>- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;</p> <p>- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.</p> <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.</p> <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>сопровождение их индивидуальных траекторий развития;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. <p>Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..</p>		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - Центр); показатели деятельности Центра; типовое положение о деятельности Центра "			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
2.2.2	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа письмо федерального оператора, приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.4	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования Центра"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Не менее 50% сотрудников Центра прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования федерального оператора"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степанова И.А.	Прочий тип документа удостоверения о повышении квалификации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
2.2.7	Контрольная точка "Начало работы Центра"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	06	08	Пархоменко Н.А.		-	
2.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.2.12	Контрольная точка	-	31.03.2022	Взаимо	10	Степанова	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		И.А.	информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году		
2.2.13	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	-	-
2.2.14	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	12	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.2.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.2.16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.2.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2.18	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	31.12.2022	11	09	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	-	-
2.2.19	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	-	-
2.2.20	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	30.06.2023	09	11	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Центра, созданного в 2021 году		
2.2.21	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	30.09.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	-	-
2.2.22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.2.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.2.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.2.25	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.		-	-
2.2.26	Контрольная точка	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Пархоменко		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.А.			
2.2.27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		-	
2.2.28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пархоменко Н.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				отсутст вует	отсутст вует				

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Курская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства											
Коньшевский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Хомутовский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Фатежский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Тимский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Суджанский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Солнцевский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Советский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Рыльский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Пристенский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Поныровский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Октябрьский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Обоянский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Медвенский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Мантуровский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Льговский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Черемисиновский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Курчатовский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Кореневский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Касторенский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Золотухинский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Железногорский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Дмитриевский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Горшеченский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Глушковский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Большесолдатский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Беловский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
город Щигры	7,40	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город Курск	7,40	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
город Железногорск	7,40	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
город Курчатов	7,40	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
город Льгов	7,40	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Курский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Щигровский муниципальный район	7,00	31.12.2020		0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Курская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей												

<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	33,00	34,00	35,00	0,00	0,00	0,00
<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	-	-
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	-	-
<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-

134

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	-	-
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-	-

<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	4,00	1,00	3,00	0,00	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-	-
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-	-
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	-	-
<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	0,00	-	-
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	-	-

135

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	3,00	3,00	5,00	0,00	-	-

<i>Корневский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-	-
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-	-
<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	-	-
<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	-	-
<i>Железнодорожный муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	-	-
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	-	-

136

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Щигры</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Курчатов</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	-	-

<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	-
<i>Львовский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2018	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Место	0	13.12.2018	-	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Место	0	13.12.2018	-	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Место	0	13.12.2018	-	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Место	0	13.12.2018	-	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-

137

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
Создано новых мест в общеобразовательных организациях													
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Место	0	31.12.2018	-	2 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	

<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Место	0	31.12.2018	-	2 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	4 000,0 0	4 000,0 0	4 000,0 0	0,00	0,00
<i>город Курск</i>	Место	0	31.12.2018	-	1 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	-	-
<i>город Железногорск</i>	Место	0	31.12.2018	-	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	-	-

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	135	31.12.2020	-	-	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	135	31.12.2020	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>город Курск</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам												

<i>Беловский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>город Железногорск</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>город Курск</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>город Льгов</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>город Щигры</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>город Курчатов</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-

141

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)

<i>Железногорский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>Касторенский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кореневский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Процент	0	31.12.2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	31.12.2020	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

142

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	

<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

143

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	

<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

144

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	

<i>Железногорский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Щигры</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Льгов</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Курчатов</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Курск</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Железногорск</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

145

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	

<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	31.12.2020	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Васильева Р. Ш.	Начальник управления проектами	Уколов А. Ф.	10
4	Участник проекта	Глаголев Р. В.	Начальник	Уколов А. Ф.	10
5	Участник проекта	Евдокимов Е. А.	ведущий экономист управления проектами	Уколов А. Ф.	10
6	Участник проекта	Жиляева Л. Г.	Заместитель начальника управления комплексного анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров комитета образования и науки Курской области	Уколов А. Ф.	10
7	Участник проекта	Калитиевская Н. Г.	Начальник управления экономики и финансирования	Пархоменко Н. А.	10
8	Участник проекта	Козловская Л. В.	Заместитель начальника управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10

9	Участник проекта	Лисицын А. Д.	ведущий программист управления проектами	Уколов А. Ф.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
10	Участник проекта	Российская Е. Н.	Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10
11	Участник проекта	Харсеева О. В.	Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10
12	Участник	Борисова Т. А.	Ведущий юристконсульт	Уколов А. Ф.	10
13	Участник	Сахневич И. В.	Ректор	Пархоменко Н. А.	10
14	Участник	Тулиёва О. Л.	Начальник отдела	Уколов А. Ф.	10
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Российская Е. Н.	Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10
16	Участник регионального проекта	Иванова Е. И.	Главный консультант отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Шумакова И. В.	10
17	Участник регионального проекта	Шумакова И. В.	Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Российская Е. Н.	10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	5
----	--	------------------	-----------------------	--------------	---

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
20	Участник регионального проекта	Сахневич И. В.	Ректор	Пархоменко Н. А.	10
21	Участник регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник отдела	Пархоменко Н. А.	10
22	Участник регионального проекта	Евдокимов Е. А.	ведущий экономист управления проектами	Уколов А. Ф.	10
23	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	0

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	5
----	--	------------------	-----------------------	--------------	---

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Денисов Р. Ю.	председатель комитета строительства Курской области	Смирнов А. Б.	10
26	Участник регионального проекта	Маркова Е. А.	начальник управления	Денисов Р. Ю.	30

27	Участник регионального проекта	Глаголев Р. В.	Начальник	Уколов А. Ф.	10
28	Участник регионального проекта	Петров В. В.	Глава района	Старовойт Р. В.	10
29	Участник регионального проекта	Губанов Э. В.	Заместитель Главы Администрации Обоянского района Курской области		10
30	Участник регионального проекта	Шепелев В. И.	Главный консультант	Василенко И. В.	10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Денисов Р. Ю.	председатель комитета строительства Курской области	Смирнов А. Б.	10
32	Участник регионального проекта	Карамышев В. Н.	Глава города Курска	Старовойт Р. В.	10
33	Участник регионального проекта	Маркова Е. А.	начальник управления	Денисов Р. Ю.	30
34	Участник регионального проекта	Шепелев В. И.	Главный консультант	Василенко И. В.	10
35	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	0
36	Участник регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник отдела	Пархоменко Н. А.	10
37	Участник регионального проекта	Агибалова С. В.	консультант отдела кадровой политики	Уколов А. Ф.	20

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
----	--	--------------	--	------------------	---

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

39	Ответственный за достижение результата регионального	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	5
	проекта				