

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Рыльская
ООШ №2» от 06 июня 2023 года № 1-257

План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ в МБОУ «Рыльская основная общеобразовательная школа №2»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФООП на уровне ОО	До 06 июня 2023	Директор	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьным
2.	Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ «Рыльская ООШ №2»	Апрель-май 2023	Администрация ОО	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ «Рыльская ООШ №2»
3.	Формирование школьного плана мероприятий по введению ФООП на уровне ОО	До 06 июня 2023	Администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4.	Организация участия руководящих и педагогических работников в совещаниях Министерства просвещения России, министерства образования Курской области по актуальным вопросам введения обновленных ФООП (в формате ВКС)	По графику	Администрация ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
II. Методическое обеспечение введения ФООП				
5.	Активизация работы школьных методических объединений учителей-предметников: разработан план работы	Апрель - декабрь 2023	Заместители директора, руководители ШМО	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам по

	внутришкольных методических объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности			вопросам внедрения ФООП
6.	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, марафонах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Созданы условия для обсуждения проблемных вопросов, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
7.	Участие педагогов в работе районных методических объединений, школьных методических объединений	В течение 2023 г.	Администрация ОО, руководители ШМО	Обеспечено организационно-методическое сопровождение введения ФООП
8.	Сопровождение деятельности администрации школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Июнь-август 2023 г.	Директор	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
9.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Июнь-август 2023	Заместители директора, руководители ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
10.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Обеспечена готовность педагогической и управленческой команд в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП

11.	Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023 г.	Администрация ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, управленческих кадров, специалистов муниципальных органов управления образованием по вопросам введения ФООП
IV. Мониторинг готовности к введению ФООП				
12.	Определение дефицитов и способов их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	Апрель-май 2023	Администрация ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП в МБОУ «Рыльская ООШ №2»
13.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Июль 2023	Администрация ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты.
14.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательной организацией ФООП	Сентябрь 2023	Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП в МБОУ «Рыльская ООШ №2»
15.	Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 30 июня 2023	Заместители директора, руководители ШМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов ОО к реализации ФООП
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
16.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МБОУ «Рыльская ООШ №2»	Ежемесячно	Администрация ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП

